

# **Lộ trình thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT trong năm 2023-2024 được JEM/JIC-6 thống nhất**

**Cập nhật đến ngày 30 tháng 11 năm 2024**

## **Nội dung:**

1. Các Phiên họp JEM và JIC
2. Báo cáo thường niên chung (năm 2021, 2022 và 2023)
3. Đánh giá cơ sở về giám sát tác động của Hiệp định VPA/FLEGT
4. Quy chế về thủ tục trọng tài của VPA/FLEGT
5. Danh sách các loài rủi ro cao
6. Danh sách các quốc gia/vùng địa lý tích cực
7. Danh sách các hệ thống chứng chỉ tự nguyện và chứng chỉ quốc gia được công nhận
8. Lộ trình mở rộng Hệ thống phân loại doanh nghiệp (ECS)
9. Đánh giá tính sẵn sàng vận hành của Hệ thống VNTLAS (“đánh giá thử”)
10. Nhóm nòng cốt đa bên

STT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mục tiêu thời gian	Cập nhật về tiến độ đến ngày 30/11/2024	Các bước tiếp theo
<b>1.</b>	<b>JEM và JIC</b>				
1.1	Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm sẽ quyết định địa điểm đặt Ban thư ký của JIC (trước đây là Văn phòng thường trực FLEGT). Lưu ý: Chức năng của Ban thư ký của JIC được quy định cụ thể trong Quy chế hoạt động của JIC (RoP)	Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm		<p>Đã hoàn thành.</p> <p>Bộ NN-PTNT đã ban hành Quyết định số 1234/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/5/2024 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về FLEGT và Lacey; và Quyết định số 1296/QĐ-BNN-TCCB ngày 8/5/2024 về việc kiện toàn Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về FLEGT và Lacey.</p> <p>Văn phòng thường trực FLEGT đã được kiện toàn trực thuộc Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế của Cục Kiểm lâm.</p>	
1.2	Các Phiên họp JEM đột xuất	Các đồng chủ tịch JEM Văn phòng Thường trực FLEGT/Cục Kiểm lâm – Phòng HTQT	Được tổ chức theo yêu cầu để duy trì tiến độ	Cuộc họp JEM lâm thời được tổ chức vào tháng 07/2024	
1.3	Phiên họp JEM/JIC-7	Ban thư ký của JIC/Văn phòng Thường trực FLEGT/Cục Kiểm lâm – Phòng HTQT	Phiên họp JIC-7 sơ bộ dự kiến tổ chức vào Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2024	Cuộc họp JEM-7 vào tháng 12/2024	Phiên họp JIC-7 dự kiến tổ chức vào Quý 1 năm 2025.

STT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mục tiêu thời gian	Cập nhật về tiến độ đến ngày 30/11/2024	Các bước tiếp theo
1.4	<p>Công bố các văn bản của JIC – Biên bản các phiên họp JIC, các Quyết định của JIC, Báo cáo thường niên chung, các văn bản liên quan khác</p> <p>(Lưu ý: đối với các thay đổi trong sắp xếp tổ chức ở cả 2 phía Việt Nam và EU, cần xây dựng các trang web chính thức nhằm phổ biến các văn bản này)</p>	<p>Bộ NN&amp;PTNT/Cục Kiểm lâm</p> <p>Tổng vụ Môi trường Ủy ban châu Âu/Phái đoàn Liên minh châu Âu</p>		<p>Đang thực hiện.</p> <p>Trang web của FPD hiện đang được nâng cấp và sẽ đăng tải các thông tin liên quan đến VPA/FLEGT và VNTLAS.</p>	<p>Phái đoàn Liên minh châu Âu sẽ liên hệ với Tổng vụ Môi trường về vị trí phù hợp từ phía EU để đăng tải các báo cáo thường niên và biên bản các Phiên họp.</p> <p>Báo cáo cho JEM/JIC-7 về tình trạng công bố các văn bản.</p>
<b>2.</b>	<b>Báo cáo thường niên chung (năm 2021, 2022 và 2023)</b>				
2.1	Các bên của JEM sẽ xem xét và góp ý cho bản dự thảo Báo cáo thường niên chung năm 2022	Các đồng chủ tịch JEM	Cuối tháng 11/2023	Đã hoàn thành.	
2.2	Hoàn thiện dự thảo Báo cáo thường niên chung trên cơ sở góp ý từ JEM	Thúc đẩy viên về VPA/FLEGT	Tuần thứ nhất của tháng 12/2023	Đã hoàn thành.	
2.3	Trình Báo cáo thường niên chung năm 2021 và 2022 cho JEM phê duyệt	Ban thư ký của JIC/Cục Kiểm lâm – Phòng HTQT Phiên họp JIC-6	Tháng 12/2023	Đã hoàn thành.	Cả hai bên sẽ cùng công bố các báo cáo (Hoạt động 1.4)

STT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mục tiêu thời gian	Cập nhật về tiến độ đến ngày 30/11/2024	Các bước tiếp theo
2.4	Dự thảo Báo cáo thường niên chung năm 2023 và chia sẻ với các Đồng chủ tịch JEM để xem xét và góp ý	Ban thư ký của JIC/Cục Kiểm lâm – Phòng HTQT Các đồng chủ tịch JEM	Cuối tháng 5/2024	Đang thực hiện. Dự thảo báo cáo đã được chia sẻ với các bên vào tháng 07/2024.	JEM sẽ rà soát và hoàn thiện dự thảo báo cáo để trình JIC-7.
2.5	Trình Báo cáo thường niên chung năm 2023 cho JIC phê duyệt (tại Phiên họp JIC-7 hoặc bằng văn bản)	Ban thư ký của JIC/Cục Kiểm lâm – Phòng HTQT	Giữa năm 2024		Trình JIC phê duyệt báo cáo năm 2023. Hai bên sẽ cùng công bố các báo cáo (Hoạt động 1.4)
<b>3.</b>	<b>Đánh giá cơ sở về giám sát tác động của VPA/FLEGT</b>				
3.1	Cục Kiểm lâm/Bộ NN-PTNT chỉ định đơn vị chịu trách nhiệm về giám sát tác động của VPA/FLEGT	Cục Kiểm lâm/Bộ NN-PTNT	Cuối tháng 12/2023	Đã hoàn thành. Văn phòng thường trực FLEGT đặt tại Phòng KHCHN&HTQT của Cục Kiểm lâm.	
3.2	Cung cấp Bảng Ma trận các chỉ số giám sát tác động (IMIM) đã được cụ thể hóa cho EU, Cục Kiểm lâm và các bên liên quan khác	Nhóm tư vấn (Mekong Economics), Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD	Tuần thứ nhất tháng 12/2023	Đã hoàn thành.	
3.3	Gửi cho Cục Kiểm lâm danh sách các dữ liệu cần cung cấp (nêu cụ thể chỉ số, nguồn khảo sát, dữ liệu cần có, cơ quan/bộ ngành nào).	Nhóm tư vấn (Mekong Economics), Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD	Tuần thứ hai tháng 12/2023	Đã hoàn thành.	

STT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mục tiêu thời gian	Cập nhật về tiến độ đến ngày 30/11/2024	Các bước tiếp theo
3.4	Gửi đề nghị cung cấp dữ liệu cho các cơ quan/bộ ngành (dựa trên danh sách các dữ liệu cần cung cấp được xác định trong Hoạt động 3.3)	Cục Kiểm lâm / Văn phòng Thường trực FLEGT	Cuối tháng 12/2023	Đã hoàn thành. Đề nghị cung cấp dữ liệu đã được gửi trong tháng 3/2024, đã nhận dữ liệu vào tháng 4/2024.	
3.5	Chia sẻ kết quả đánh giá báo cáo của các chủ thể ngoài nhà nước mà Nhóm đánh giá kỹ thuật độc lập đã thực hiện	Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/Cục Kiểm lâm	Cuối tháng 1/2024	Đã hoàn thành. Kết quả đánh giá báo cáo đã được gửi cho các chủ thể ngoài nhà nước vào tháng 4/2024, và cuộc họp đánh giá được tổ chức vào tháng 5/2024.	
3.6	Hoàn thiện Đề cương nhiệm vụ, thuê tuyến tư vấn và thực hiện nghiên cứu về (i) dân tộc thiểu số và (ii) thương mại gỗ trong nước	Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD, các tư vấn	Tháng 12/2023 – tháng 4/2024	Đã hoàn thành. Báo cáo về thị trường gỗ nội địa đã được hoàn thành vào tháng 07/2024 và kết quả đã được đưa vào đánh giá cơ sở. Dự thảo báo cáo về dân tộc thiểu số đã hoàn thành vào tháng 11/2024.	
3.7	Tổng hợp dữ liệu và phân tích	Nhóm tư vấn Mekong Economics, và Nhóm Công tác giám sát tác động (IMTG)	Tháng 2-4/2024	Đã hoàn thành.	

STT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mục tiêu thời gian	Cập nhật về tiến độ đến ngày 30/11/2024	Các bước tiếp theo
3.8	Xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá cơ sở về giám sát tác động của VPA/FLEGT	Nhóm tư vấn Mekong Economics, Nhóm IMTG, và Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD	Tháng 5/2024	Đã hoàn thành.	
3.9	Tham vấn về dự thảo báo cáo đánh giá cơ sở về giám sát tác động của VPA/FLEGT	Nhóm tư vấn Mekong Economics, Nhóm IMTG, và Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD  JEM  Nhóm nông cốt đa bên	Tháng 5-6/2024	Đang thực hiện.  Dự thảo báo cáo sẽ được trình bày tại Cuộc họp Nhóm Nông cốt lần thứ 13 và Phiên họp JEM-7 vào tháng 12/2024.	Dự thảo báo cáo sẽ được gửi cho các bên để lấy ý kiến góp ý và hội thảo tham vấn các bên liên quan sẽ được tổ chức vào tháng 01/2025.
3.10	Hoàn thiện báo cáo đánh giá cơ sở về giám sát tác động của VPA/FLEGT và trình bày cho JEM/JIC-7	Nhóm tư vấn Mekong Economics, Nhóm IMTG, và Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD	Giữa năm 2024	Đang thực hiện.	Báo cáo cuối sẽ được trình tại JIC-7.
<b>4.</b>	<b>Quy chế về thủ tục trọng tài của VPA/FLEGT</b>				
4.1	Bộ NN-PTNT tổ chức tham vấn nội bộ với các chuyên gia pháp luật của các bộ, ngành liên quan về dự thảo lời văn của quy chế và các điểm chưa thống nhất (Điều 20)	Bộ NN-PTNT, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao	Cuối tháng 12/2023	Chưa thực hiện.	
4.2	Họp trực tuyến với chuyên gia pháp luật hai bên để thảo luận và	Ban thư ký của JIC/Cục Kiểm lâm – Phòng HTQT	Cuối tháng 1/2024	Chưa thực hiện.	

STT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mục tiêu thời gian	Cập nhật về tiến độ đến ngày 30/11/2024	Các bước tiếp theo
	thống nhất về các điểm nổi bật (Điều 20 của dự thảo quy chế)	Bao gồm Tổng vụ Môi trường EC, Phái đoàn EU, Bộ NN-PTNT, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao			
4.3	EU tiến hành tham vấn liên ngành về dự thảo quy chế	Tổng vụ Môi trường EC	Tháng 2-3/2024		
4.4	Thống nhất về các điều chỉnh hoặc chỉnh sửa cuối cùng đối với dự thảo quy chế và kiểm tra sự thống nhất giữa các bản tiếng Anh và tiếng Việt của dự thảo quy chế	Ban thư ký của JIC/Cục Kiểm lâm – Phòng HTQT, Phái đoàn EU, Tổng vụ Môi trường EC	Tháng 3/2024		
4.5	Tổng vụ Môi trường EC đệ trình Hội đồng EU thông qua quy chế	Tổng vụ Môi trường EC	Tháng 4-5/2024		
4.6	Trình Phiên họp JIC-7 thông qua quy chế	JIC-7	Giữa năm 2024		
<b>5.</b>	<b>Danh sách các loài rủi ro cao</b>				
5.1	Các bên của JEM xem xét và góp ý dự thảo các quyết định của JIC:  Quyết định 1 – Lời văn sửa đổi của Mục 6.3.7.4, Phụ lục V của Hiệp định VPA/FLEGT	Các đồng chủ tịch JEM	Cuối tháng 11/2023	Đã hoàn thành.	

STT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mục tiêu thời gian	Cập nhật về tiến độ đến ngày 30/11/2024	Các bước tiếp theo
	Quyết định 2 – Quy trình, thủ tục đề xuất và đánh giá các loài rủi ro cao bổ sung				
5.2	Trình các quyết định cho JIC-6 phê duyệt	Ban thư ký của JIC/Cục Kiểm lâm – Phòng HTQT  Phiên họp JIC-6	Tháng 12/2023	Đã hoàn thành.  Hai quyết định đã được Thứ trưởng Bộ NN-PTNT và Đại sứ EU ký tại Phiên họp JIC-6 vào tháng 1/2024.	
5.3	Việt Nam quyết định về các thủ tục hành chính cần thiết để thực hiện các tiêu chí liên quan đến “các loài nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam” (ví dụ như cách đánh giá rủi ro của các loài mới nhập khẩu)	Cục Kiểm lâm, Tổ công tác kỹ thuật (TWG) hỗ trợ		Đang thực hiện.  Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm đã công bố danh sách cập nhật các loài đã nhập khẩu vào Việt Nam vào ngày 29/12/2023 và 1/7/2024.	Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm sẽ chuẩn bị và công bố thông tin về danh sách loài – theo Nghị định 120/2024/ND-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 102 về VNTLAS.
5.4	Cục Kiểm lâm cập nhật cho JEM/JIC-7 về tình trạng của các danh sách loài rủi ro cao	Cục Kiểm lâm			Cập nhật cho JEM/JIC-7.
<b>6.</b>	<b>Danh sách các quốc gia/vùng địa lý tích cực</b>				
6.1	EU gửi góp ý về dự thảo mới nhất của Nghị định 102 sửa đổi	Phái đoàn EU, Tổng vụ môi trường EC	Cuối tháng 11/2023	Đã hoàn thành.	
6.2	JEM thông báo cho JIC-6 về các công việc mà Tổ công tác kỹ thuật đã thực hiện để xây dựng phương	Phiên họp JIC-6	Tháng 12/2023	Đã hoàn thành..	

STT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mục tiêu thời gian	Cập nhật về tiến độ đến ngày 30/11/2024	Các bước tiếp theo
	pháp và danh sách các quốc gia/vùng địa lý tích cực, và về các điểm nổi bật trình JIC xem xét và quyết định				
6.3	Cục Kiểm lâm/Bộ NN-PTNT xây dựng và công bố danh sách các quốc gia/vùng địa lý tích cực đã điều chỉnh	Cục Kiểm lâm/Bộ NN-PTNT		Đang thực hiện.	Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm sẽ chuẩn bị và công bố thông tin về danh sách vùng địa lý rủi ro – theo Nghị định 120/2024/ND-CP.
6.4	Cục Kiểm lâm cập nhật cho JEM/JIC-7 về tình trạng của danh sách các quốc gia/vùng địa lý tích cực	Cục Kiểm lâm			Cập nhật cho JEM/JIC-7.
<b>7.</b>	<b>Danh sách các hệ thống chứng chỉ tự nguyện và chứng chỉ quốc gia được công nhận</b>				
7.1	JEM trình phương pháp đánh giá các hệ thống chứng chỉ tự nguyện và chứng chỉ quốc gia được công nhận cho JIC-6 xem xét và phê duyệt	Phiên họp JIC-6	Tháng 12/2023	Đã hoàn thành. Phương pháp đã được phê duyệt tại Phiên họp JIC-6.	
7.2	Việt Nam tiến hành đánh giá và công bố danh sách các hệ thống chứng chỉ tự nguyện và chứng chỉ quốc gia được công nhận dựa trên trên phương pháp đã thống nhất	Cục Kiểm lâm, Tổ công tác kỹ thuật (TWG) hỗ trợ, và Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD		Đang thực hiện.	Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm sẽ chuẩn bị và công bố thông tin về việc công nhận các hệ thống chứng chỉ theo Nghị định 120/2024/ND-CP

STT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mục tiêu thời gian	Cập nhật về tiến độ đến ngày 30/11/2024	Các bước tiếp theo
7.3	Cục Kiểm lâm cập nhật cho JEM/JIC-7 về tình trạng của danh sách các hệ thống chứng chỉ được công nhận	Cục Kiểm lâm			Cập nhật cho JEM/JIC-7.
<b>8.</b>	<b>Lộ trình mở rộng Hệ thống phân loại doanh nghiệp (ECS)</b>				
8.1	JEM thông báo cho JIC về các đề xuất của Tổ công tác kỹ thuật (TWG) về cách tiếp cận theo giai đoạn đối với ECS, và phạm vi đối tượng của ECS trong Nghị định 102 sửa đổi	Phiên họp JIC-6	Tháng 12/2023	Đã hoàn thành. Cập nhật về công việc đã được trình bày tại Phiên họp JIC-6 vào tháng 1/2024.	
8.2	Tổ chức khảo sát thực địa và các cuộc họp tham vấn để đánh giá bài học kinh nghiệm của việc thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT	Cục Kiểm lâm, Tổ công tác kỹ thuật (TWG) hỗ trợ, và Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD	Quý 1 năm 2024	Các lớp tập huấn về ECS cho các doanh nghiệp và cán bộ kiểm lâm đã được tổ chức bởi Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/Cục Kiểm lâm.	
8.3	Cục Kiểm lâm xây dựng và trình Bộ NN-PTNT phê duyệt Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT theo Nghị định 102 sửa đổi và lộ trình đã thống nhất đối với ECS	Cục Kiểm lâm, Tổ công tác kỹ thuật (TWG) hỗ trợ, và Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD	Trong năm 2024		Việc sửa đổi Thông tư 21 dự kiến được thực hiện trong năm 2025 – theo Nghị định 120/2024/ND-CP

STT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mục tiêu thời gian	Cập nhật về tiến độ đến ngày 30/11/2024	Các bước tiếp theo
8.4	Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm bảo đảm kinh phí thiết lập hệ thống quản lý thông tin điện tử cho ECS	Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm	Trong năm 2024		Dự kiến cho năm 2025-2026.
8.5	Cục Kiểm lâm cập nhật cho JEM/JIC-7 về tình trạng của ECS	Cục Kiểm lâm			Cập nhật cho JEM/JIC-7.
<b>9.</b>	<b>Đánh giá tính sẵn sàng vận hành của Hệ thống VNTLAS (“đánh giá thử”)</b>				
9.1	JEM thông báo và đề xuất trình JIC-6 về đề xuất thử nghiệm cách tiếp cận và phương pháp đánh giá tính sẵn sàng vận hành của Hệ thống VNTLAS trong năm 2024 (“đánh giá thử”)	Phiên họp JIC-6	Tháng 12/2023	Đã hoàn thành. Phiên họp JIC-6 đã phê duyệt đề xuất thực hiện đánh giá.	
9.2	Hoàn thiện và thống nhất về Điều khoản tham chiếu, xây dựng kế hoạch chi tiết, thuê tuyển tư vấn và tiến hành đánh giá thử	Cục Kiểm lâm và Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD, các tư vấn	Tháng 12/2023 – tháng 4/2024	Đã thực hiện. Dự thảo báo cáo đánh giá đã được trình cho Cục Kiểm lâm và Phái đoàn Liên minh châu Âu xem xét và đánh giá vào tháng 06/2024. Cuộc họp tham vấn dự thảo báo cáo đã được tổ chức vào tháng 07/2024. Báo cáo cuối cùng được trình vào tháng 08/2024.	

STT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mục tiêu thời gian	Cập nhật về tiến độ đến ngày 30/11/2024	Các bước tiếp theo
9.3	Báo cáo kết quả đánh giá thử cho JEM/JIC-7	Cục Kiểm lâm và Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD, các tư vấn	Giữa năm 2024	Đang thực hiện.	Trình bày kết quả của đánh giá và đề xuất các hoạt động tiếp theo tại JEM/JIC-7.
<b>10. Nhóm nòng cốt đa bên</b>					
10.1	<p>Cập nhật danh sách thành viên của Nhóm nòng cốt</p> <p>Điều chỉnh danh sách các chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của Nhóm nòng cốt dựa trên khuyến nghị từ báo cáo đánh giá 5 năm Nhóm nòng cốt và thống nhất của các thành viên.</p> <p>Quyết định về vị trí, trách nhiệm và loại thông tin trực tuyến về Nhóm nòng cốt (hiện nay trang thông tin đang được quản lý bởi Trung tâm Giáo dục và Phát triển)</p> <p>Xây dựng đề xuất mở rộng sự tham gia của các bên liên quan ở địa phương vào các hoạt động của Nhóm nòng cốt, bao gồm người trồng rừng, doanh nghiệp, cơ quan cấp tỉnh (theo khuyến nghị từ báo</p>	<p>Các thành viên Nhóm nòng cốt</p> <p>Các đồng chủ tịch Nhóm nòng cốt</p> <p>Ban thư ký của JIC/Cục Kiểm lâm – Phòng HTQT</p> <p>Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD</p>	Cuối tháng 3/2024	<p>Đang thực hiện.</p> <p>Cuộc họp lâm thời giữa Đồng chủ tịch và một số thành viên đã được tổ chức vào tháng 07/2024 để thảo luận về hoạt động của Nhóm Nòng cốt.</p> <p>Danh sách thành viên Nhóm nòng cốt đã được cập nhật.</p> <p>Chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Nhóm Nòng cốt đã được điều chỉnh dựa trên Đánh giá 5 năm Nhóm nòng cốt, được nhất trí tại Cuộc họp Nhóm nòng cốt lần thứ 12 vào tháng 12/2023 và Cuộc họp JEM/JIC-6 vào tháng 01/2024.</p>	<p>Các đồng chủ tịch phản hồi về các chủ đề thảo luận tại Cuộc họp Nhóm Nòng cốt lần thứ 13.</p>

STT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mục tiêu thời gian	Cập nhật về tiến độ đến ngày 30/11/2024	Các bước tiếp theo
	cáo đánh giá 5 năm Nhóm nòng cốt)				
10.2	Xây dựng ý tưởng Diễn đàn FLEGT lần thứ 2 tổ chức trong năm 2024 (đề xuất chủ đề, nội dung, danh sách đại biểu, kinh phí, cách thức tổ chức, ...)	Các thành viên Nhóm nòng cốt  Các đồng chủ tịch Nhóm nòng cốt  Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD	Cuối tháng 3/2024	Chưa thực hiện.	Các đồng chủ tịch phản hồi về các chủ đề thảo luận tại Cuộc họp Nhóm Nòng cốt lần thứ 13.
10.3	Tham vấn về dự thảo báo cáo đánh giá tác động của VPA/FLEGT	Nhóm tư vấn Mekong Economics, Nhóm IMTG, và Dự án hỗ trợ VPA của GIZ/FPD  Các thành viên Nhóm nòng cốt	Tháng 5-6/2024	Chưa thực hiện.	Trình bày dự thảo báo cáo tại Cuộc họp Nhóm Nòng cốt lần thứ 13, và tham vấn thêm vào tháng 01/2025.
10.4	Tổ chức Cuộc họp lần thứ 13 của Nhóm nòng cốt trước Phiên họp JEM/JIC-7	Các đồng chủ tịch Nhóm nòng cốt	Giữa năm 2024		Tháng 12/2024.
10.5	Tổ chức Diễn đàn FLEGT lần thứ 2		Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2024	Đang chờ xử lý.	